

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Typ monitorovacej správy:	Výročná	Poradové číslo monitorovacej správy:	1	Monitorované obdobie:	1.1.2018 - 31.12.2018
----------------------------------	---------	---	---	------------------------------	-----------------------

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Činnosti spojené so zabezpečením chodu MAS Tatry - Pieniny LAG a uskutočňovaním stratégie CLLD	Kód ITMS2014+:	302051N210
Prijímateľ:	42085284 (IČO) - Tatry - Pieniny LAG	Partneri:	
Riadiaci orgán:	RO_OPIROP - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP		
Názov fondu:	Európsky fond regionálneho rozvoja	Kód výzvy/vyzvania:	IROP-PO5-SC511-2017-23

Začlenenie do programovej štruktúry

Operačný program / Prioritná os / Konkrétny cieľ

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

- 302050 - 5. Miestny rozvoj vedený komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
-

Začlenenie do strategického rámca

Tematický cieľ / Investičná priorita / Konkrétny cieľ

9 - 09 - Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii

- 9.4 - 9d - Realizácia investícií v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
 - 302050011 - 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií.
-

2.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Bušovce
2.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Červený Kláštor
3.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Havka
4.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Jezersko
5.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Jurské
6.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Krížová Ves
7.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Lechnica
8.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Lendak
9.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Majere
10.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Malá Franková
11.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Matiašovce
12.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Osturňa
13.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Podhorany
14.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Rakúsy
15.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Reľov
16.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Slovenská Ves
17.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Spišská Belá
18.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Spišská Stará Ves
19.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Spišské Hanušovce
20.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Veľká Franková

P.č.	Štát	Kategória regiónu	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
21.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Vojňany
22.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Výborná
23.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Kežmarok	Zálesie
24.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Tatranská Javorina
25.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Ždiar
26.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Haligovce
27.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Lesnica
28.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Stráňany
29.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Veľká Lesná
30.	Slovensko	LDR - menej rozvinuté regióny	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Stará Ľubovňa	Veľký Lipník

2.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

3. Príspevok k horizontálnym princípom

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja:

V súlade s cieľmi definovanými v ŽoNFP, MAS počas implementácie projektu prispievala k princípom udržateľného rozvoja, a to podporovaním sociálneho začlenenia a boja protu chudobe a taktiež zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality.

- MAS zrealizovala a podporovala spoločné aktivity v území, spolupracovala s aktérmi a obyvateľmi v území
- MAS zabezpečila vytvorenie kancelárie MAS a pracovného tímu.

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja:

MAS v sledovanom monitorovacom období dosiahla nasledovné výsledky, ktoré mali vplyv na udržateľný rozvoj:

- MAS zrealizovala dve spoločné aktivity v území, v spolupráci s aktérmi a obyvateľmi v území (Pochod dobrej nálady s účasťou približne 1500 osôb, Vzdelávací seminár na tému verejné obstarávanie s účasťou približne 50 osôb)
- MAS zabezpečila vybavenie kancelárií nábytkom a IKT vybavením
- MAS vytvorila 4 nové pracovné miesta, kde zamestnala 3 osoby priamo z územia MAS

Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien:

MAS pri svojich aktivitách a pri výbere zamestnancov kancelárie podporovala rovnosť mužov a žien.

- účasť na aktivitách MAS nie je žiadnym spôsobom rodovo obmedzená, účasť je umožnená všetkým osobám bez ohľadu na rod
- zamestnanci boli vyberaní na základe podmienok definovaných zo strany RO, pri výbere neboli kladené podmienky rod

Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie:

MAS pri svojich aktivitách a pri výbere zamestnancov nestanovovala diskriminačné podmienky:

- pri obstarávaní dodávateľov služieb spojených s realizáciou aktivít a dodávateľov tovarov, postupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 343/2015 ZVO
- pri aktivitách neuplatňovala žiadne podmienky účasti, čím predchádzala diskriminácii
- pri výbere zamestnancov požadovala splnenie podmienok definovaných zo strany RO

Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie:

- pracovný tím kancelárie MAS pozostáva z 3 žien a 2 mužov, každý zamestnanec spĺňa požiadavky definované zo strany RO
- účastníkmi aktivít MAS boli osoby bez ohľadu na rasovú, rodovú príslušnosť, alebo iné obmedzenia

4. Hodnoty merateľných ukazovateľov za aktivity

Aktivity projektu	Realizácia mimo oprávneného územia OP	Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD	Nie	P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k aktivite Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD		MAS od 1/2018 do 12/2018 zabezpečila chod kancelárie MAS, vybavením kancelárskych priestorov, obstaraním IKT a vytvorením pracovného tímu. Zamestnanci MAS pracovali na príprave potenciálnych žiadateľov na plánované výzvy MAS, poskytovali konzultácie pre členov MAS a potenciálnych žiadateľov, aktualizovali potreby územia, informovali o možnostiach podpory v rámci MAS a pod. Kancelária MAS počas roku 2018 spracovala a predložila 4 žiadosti o platbu na financovanie prevádzkových nákladov MAS, z toho jedna ŽoP bola späťvzatá zo strany MAS z dôvodu zistených nedostatkov. Realizácia aktivít bola značne ohrozená rizikom nedostatku financií, z dôvodu dlhých hodnotiacich procesov zo strany RO. MAS bola finančne pripravená na financovanie chodu MAS z vlastných zdrojov na prvé 4 mesiace od začiatku implementácie. Prvá ŽoP, predložená v 5/2018 bola preplatená v 7/2018 a druhá predložená v 6/2018 bola preplatená až v 12/2018. MAS v roku 2018 nebolo umožnené implementovať stratégiu CLLD vyhlásením výziev pričom bola kladená bezvýznamne náročná administratívna záťaž pri predkladaní ŽoP.								

5. Hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt

Merateľný ukazovateľ	Relevancia merateľného ukazovateľa k HP	Príznak rizika	Merná jednotka	Typ závislosti ukazovateľa	Plánovaný stav	Skutočný stav kumulatív	Miera plnenia kumulatív (v %)	Skutočný stav ročný	Miera plnenia ročná (v %)
P0299 - Počet podporených MAS	PraN, UR	Nie	počet	Súčet	1	1	100,0000	1	100,0000
Poznámky k merateľnému ukazovateľu P0299	viď. poznámka k hlavnej aktivite projektu								

6. Vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu

Poskytnuté finančné prostriedky:	19 957,64 €	Celkové zúčtované/preplatené prostriedky:	19 957,64 €
----------------------------------	-------------	---	-------------

Aktivita projektu	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Koniec realizácie aktivity (MM/RRRR)		Finančná realizácia projektu (EUR)			
	Plánovaný stav	Skutočný stav	Plánovaný stav	Skutočný stav	Zazmluvnená suma	Viazané prostriedky	Voľné prostriedky	Zúčtované / preplatené prostriedky
Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD	1.2018	1.2018	10.2019		127 172,08	44 385,69	82 786,39	17 354,47
Podporné aktivity	1.2018	1.2018	10.2019		17 439,22	6 071,27	11 367,95	2 603,17
Spolu:					144 611,30	50 456,96	94 154,34	19 957,64

7. Príjmy projektu

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období:

Čisté príjmy projektu v monitorovanom období:

Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období:

Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu:

8. Iné peňažné príjmy projektu

Nevzťahuje sa

9. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

9.A Iné údaje o cieľovej skupine

Nevzťahuje sa

9.B Iné údaje o cieľovej skupine vo vzťahu k IZM

Nevzťahuje sa

10. Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu alebo premiestneniu výrobných činností prijímateľa mimo oprávnené miesto realizácie projektu?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie?	Nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k podstatnej zmene projektu, ktorá ovplyvňuje povahu a ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie?	Nie

Identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie

Realizácia aktivít je značne ohrozená zo strany RO, keďže MAS v roku 2018 nezačala s implementáciou stratégie CLLD vyhasovaním výziev a financovanie chodu MAS je viazané pomerom 20% na vyčerpané prostriedky implementovaných projektov. V neposlednom rade množstvo potenciálnych žiadateľov, ktorí plánovali realizovať svoje projekty prostredníctvom MAS, už vzhľadom na dlhý čas od podania a schválenia ŽoSS, realizovali svoje zámyery iným spôsobom a veľa z nich získalo voči MAS nedôveru.

11. Publicita projektu

Je publicita projektu zabezpečená v súlade so zmlouvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku?

Áno

Je na mieste realizácie projektu umiestnená stála tabuľa?

Nie

Publicita projektu

Okrem informačnej tabule, ktorú MAS vyvesila v sídle MAS, a teda v kancelárskych priestoroch, MAS zabezpečuje publicitu projektu aj formou webovej stránky MAS a stránkou na sociálnej sieti, kde okrem informačného banneru o projekte, pravidelne zverejňuje informácie o činnosti MAS. V mesiaci jún MAS realizovala konferenciu "Aktivizácia územia", na ktorej prezentovala projekt, a činnosť MAS.

12. Kontaktné údaje

Subjekt:	TATRY - PIENINY LAG	Identifikátor (IČO):	42085284
Meno a priezvisko	Adresa na doručovanie písomností	E-mail	Telefonický kontakt
Mgr. Petra Kovářová	Tehelná 6/A 091 7883465, 08001 Prešov	kovarova@ttry-pieniny.com	0910934115

13. Poznámky

Doklady preukazujúce stav realizácie aktivít projektu a dosiahnuté výstupy projektu boli predložené v rámci ŽoP č. 1-3.

14. Zoznam príloh k monitorovacej správe

Poradové číslo	Názov prílohy
1	Publicita projektu

15. Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca) čestne vyhlasujem, že:

-všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe projektu (vrátane príloh) sú úplné a pravdivé,

-projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Som si vedomý/á dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Miesto podpisu	Dátum podpisu	Titul, meno a priezvisko štatutárneho orgánu prijímateľa/splnomocneného zástupcu	Subjekt	Podpis štatutárneho orgánu
.....	Ing. Ján Kurňava	42085284 (IČO) - Tatry - Pieniny LAG